


FUNKCIJE TIJELA SUSTAVA UPRAVLJANJA I 
KONTROLE OPKK

MRRFEU - UT MGIPU - PT1 FZOEU - PT2



SREDSTVA EFRR-a IZ OPKK 
ZA ENERGETSKU OBNOVU

4c1

VSZ na adresi Andrije Hebranga 9, Zadar

Smanjenje potrošnje 
energije u zgradama 

javnog sektora

alokacija
1,56 mlrd kn

4c2
Smanjenje potrošnje 
energije u stambenim 

zgradama
(VSZ+OK)

4
poziva

ugovoreno
1,54 mlrd kn

871
projekt

alokacija
560,9 mil kn

1 
poziv

ugovoreno
553 mil kn

584 
projekata



72
milijuna

eura

REZULTATI POZIVA KK.04.2.2.01

Statistika

649
PROJEKTNIH 
PRIJEDLOGA

601
PROJEKT

584
PROJEKTA

PRIJAVA PROLAZNOST 
93%

>16 000
KUĆANSTAVA

UGOVORENO

66%
UŠTEDA

553
milijuna 

kuna

VSZ na adresi Gradišćanskih Hrvata 9, Split



STATISTIKE I ZANIMLJIVOSTI KK.04.2.2.01

85%
prosječna 

iskorištenost 
bespovratnih 

sredstava

VSZ na adresi Kochova 6,8, Pula – prije i nakon obnove

508
završenih 

obnova

58% 
projekata

>90% 
iskorištenih 

bespovratnih 
sredstava

Stanje na dan 02.12.2019.

18
mjeseci 

provedbe 
prosječno



STATISTIKE I ZANIMLJIVOSTI KK.04.2.2.01

Statistika prema županijama

1 - 20
21 - 50

51 - 100

100+

VSZ na adresi Đure Basaričeka 7, Đurđevac – prije i nakon obnove

VSZ na adresi Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 20, Đakovo – prije i nakon obnove

Ugovoreni projekti



STATISTIKE I ZANIMLJIVOSTI KK.04.2.2.01

• Požeško-slavonska županija -
županija s najvećom prosječnom 
uštedom energije

• Brodsko-posavska županija –
županija iz koje dolaze najstarije 
zgrade

• Velika Gorica - grad iz kojeg 
dolazi najveći projekt po 
dodijeljenom iznosu 
bespovratnih sredstava

VSZ na adresi Matice hrvatske 15, Pakrac – prije i nakon obnove

72,54%
prosječna ušteda 

QH,nd

9.011.507,00 kn
VSZ na adresi 

Slavka Kolara 19 – 27, 
Velika Gorica

Požeško-slavonska 
županija

44 zgrade
ušteda QH,nd

>80%

Statistika prema županijama



STATISTIKE I ZANIMLJIVOSTI KK.04.2.2.01

Primorsko-goranska županija

• županija s najviše obnovljenih stanova

• županija s najvećim brojem projekata

• županija koja je povukla najviše 
bespovratnih sredstava

• Rijeka - grad iz kojeg dolazi najstarija 
prijavljena zgrada

4297
obnovljenih 

stanova

154
projekta

132.730.665,41 kn
bespovratnih 

sredstava
VSZ na adresi Marijana Vičića 10, Rijeka

1866. 
godine

izgrađena 
najstarija 

zgrada



IZAZOVI U PROVEDBI PROJEKATA

• veliki broj projekata

• rast cijena građevinskog materijala

• rast cijena radova i plaća u 

građevinskom sektoru

• veliki broj nepravilnosti

• velika kašnjenja u provedbi

• nedostatak broja građevinskih tvrtki

• nedostatak kvalitetne radne snage

• nedostatak građevinskog materijala

• neslaganje suvlasnika

PROBLEM ISPUNJAVANJA 
UGOVORENIH ROKOVA



NOVI POZIV: Energetska obnova višestambenih zgrada

VRSTA 
POZIVA

SVRHA 
POZIVA

PRIHVATLJIVI 
PRIJAVITELJI

POKAZATELJI 
NEPOSREDNIH

REZULTATA

smanjenje potrošnje 
energije za grijanje/ 

hlađenje (QH,nd)
na godišnjoj razini 
od najmanje 50%

trajno 
otvoreni 

poziv

ovlašteni 
predstavnik 
suvlasnika 

zgrade

upravitelj 
zgrade

ALOKACIJA
152 mil kn

+ mogućnost 
povećanja iste

Program 
dodjele 

potpora de 
minimis

Vlastito 
učešće 

prijavitelja

min 
100.000,00 kn

max
17 mil kn

CO31-N: Broj 
kućanstava s 
poboljšanom 
klasifikacijom 

potrošnje energije 
(Kućanstva)

4c22-N: Smanjenje 
potrošnje primarne 

energije u zgradama 
stambenog sektora 

(GWh)



Definicija višestambene zgrade

VSZ na adresi Vincenta iz Kastva 7,9,11, Zagreb – prije i nakon obnove

min 66%
ukupne korisne 

površine za 
stanovanje

3 ili više
stambene 

jedinice

jedinstvena 
arhitektonska 

cjelina

upravitelj 
zgrade

max 25%
nadzemne 

bruto površine 
negrijano

NOVI POZIV: Energetska obnova višestambenih zgrada



KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI

rezultat obnove 
najmanje 50% 
uštede QH,nd

VIŠESTAMBENA 
ZGRADA

• višestambena zgrada 
prema definiciji u Pozivu

• odgovarajući energetski 
razred

• nije upisana u Registar 
kulturnih dobara RH

• na zgradi nisu započeli 
radovi energetske obnove

• suglasnost natpolovične 
većine suvlasnika

• od suvlasnika ovlašten 
predstavnik suvlasnika

DOKUMENTACIJA

• izvješće o energetskom 
pregledu i energetski 
certifikat prije obnove

• glavni projekt 
energetske obnove s 
elaboratima

• zadnji važeći dokaz da 
je zgrada postojeća

• akt za građenje, 
odobrenja, suglasnosti i 
posebni uvjeti

IZJAVA 
PRIJAVITELJA

• usklađenost radova s glavnim 
projektom

• provođenje energetskog 
pregleda i IEC nakon obnove

• obveza stručnog nadzora
• neostvarivanje prava na 

zajamčenu otkupnu cijenu za 
mjere OIE

• nepostojanje dvostrukog 
financiranja



KRITERIJI ODABIRA DOPRINOS 
SMANJENJU 
POTROŠNJE 

ENERGIJE

FINANCIJSKA 
ODRŽIVOST 
PROJEKTA

PROVEDBENI 
KAPACITETI 

PRIJAVITELJA

DIZAJN I 
ZRELOST 

PROJEKTA

PROMICANJE 
JEDNAKIH 

MOGUĆNOSTI I 
SOCIJALNE 

UKLJUČENOSTI

PROMICANJE 
ODRŽIVOG 
RAZVOJA

DOPRINOS 
URAVNO-
TEŽENOM 
RAZVOJU



PROJEKTNE AKTIVNOSTI

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 
(100% fizički izvršena)

• energetski pregled 
zgrade, izvješće o 
energetskom pregledu 
zgrade i energetski  
certifikat prije 
energetske obnove

• glavni projekt s
pripadajućim 
elaboratima (snimak 
postojećeg stanja, 
projektirane mjere EnU, 
proračuni - postojeće i 
projektirano stanje, 
troškovnik, izjava ovl. 
projektanta o utjecaju  
zahvata na temeljne 
zahtjeve za građevinu)

• ovojnica zgrade
• sustav grijanja
• priprema PTV
• zajednička unutarnja rasvjeta 
• promicanje korištenja OIE
• automatizacija i upravljanje
• horizontalne mjere
• stručni nadzor, projektantski 

nadzor, koordinator ZNR

ENERGETSKA 
OBNOVA

• energetski pregled zgrade, 
izvješće o energetskom 
pregledu zgrade i energetski 
certifikat nakon energetske 
obnove 

• upravljanje projektom i 
administracija

• promidžba i vidljivost

85%

85%

60%

S intenzitetom sufinanciranja

Nabava u skladu s 
Pravilima o provedbi 
postupaka nabava za 

NOJN!
(Prilog 3, ZNP 05, v.5.0)

Pravilnik o 
prihvatljivosti 

izdataka 
(NN 115/18)



PROJEKTNE AKTIVNOSTI

• energetski pregled 
zgrade, izvješće o 
energetskom pregledu 
zgrade i energetski  
certifikat prije 
energetske obnove 

• glavni projekt s 
pripadajućim 
elaboratima

S maksimalnim iznosom bespovratnih sredstava

• stručni nadzor 
građenja/ projektantski 
nadzor/ koordinator 
zaštite na radu

• energetski pregled i 
energetski certifikat 
nakon obnove

• upravljanje projektom i 
administracija

• promidžba i vidljivost 
projekta

• građevinske mjere

• zeleni krov/zid

• strojarske mjere koje ne 
uključuju uvođenje OIE

• uvođenje OIE

• zamjena unutarnje 
rasvjete zajedničkih 
prostora učinkovitijom

• sustav automatizacije i 
upravljanja zgradom

• horizontalne mjere

8 kn/m²
GBP

25 kn/m²
GBP

250 kn/m²
GBP

380 kn/m²
GBP

5 kn/m²
GBP

36.000,00 kn

3%
ukupne 

vrijednosti 
radova

8 kn/m²
GBP

600 kn/m²
GBP

270.000,00 kn

22.000,00 kn

20.000,00 kn

450 kn/m²
krova/
fasade



KLJUČNE RAZLIKE U ODNOSU NA 
PRETHODNI POZIV

PRIJAVA PUTEM
E-FONDOVA

PROMICANJE
OIE MJERA

zeleni krov/zid -
strojarske 

mjere -
elektrotehničke 

mjere

TRAJNO 
OTVORENI

POZIV

STRUČNA
PODRŠKA

FZOEU (SEU) -
OPCIONALNO



POSTUPAK POZIVA

NAJAVA
IV/19

JAVNO
SAVJETOVANJE

IV/19

OBJAVA
I/20

PRIJAVA
I/20

POSTUPAK 
DODJELE

II/20

STRUČNA 
PODRŠKA 

FZOEU
I/20

UGOVARANJE
III/20

PROVEDBA
PROJEKTA

max do IV/22
VSZ na adresi Kolarova 14, Zagreb – prije i nakon obnove

INFO 
RADIONICE

I/20



https://mgipu.gov.hr/
https://strukturnifondovi.hr/
https://efondovi.mrrfeu.hr/


